COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

per la eliminazione delle criticita di Zona
Rossa nel capoluogo e la rimozione delle
macerie pubbliche e private




ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA” E RIMOZIONE MACERIE
Amatrice capoluogo

Obiettivo: intervenire nel capoluogo amatriciano in maniera integrata per il superamento della crisi
intervenendo attraverso:

— Demolizione degli edifici severamente danneggiati ancora presenti ed incombenti;
— Rimozione delle macerie pubbliche e private (ove non impedito da provvedimenti vincolanti emessi
da Autorita).

Introduzione

Il presente piano prosegue |'attivita di rimozione delle macerie avviate dal CNVVF con il recupero delle
macerie che occupavano il nastro stradale del reticolo viario del capoluogo integrando Iattivita di definitiva
messa in sicurezza della scena con quella di definitivo recupero delle macerie con contestuale recupero beni
ed effetti personali per I'estrazione del capoluogo da zona rossa e la creazione dei presupposti per
I’avviamento della ricostruzione.

Dall’analisi della situazione in termine di vincoli (tecﬁici, legislativi ed amministrativi) e sotto il profilo della
sicurezza (sicurezza della scena, sequenza degli interventi di demolizione-rimozione, di frantumazione-
rimozione e di rimozione unitamente all’eliminazione delle interferenze fra gli esecutori) il documento
descrive una proposta di soluzione alla luce delle norme attualmente disponibili per la definitiva messa in
sicurezza ed eliminazione dei pericoli presenti e connessi ai crolli ed al danneggiamento strutturale degli
edifici.

In linea generale si evidenzia la presenza di:

A. Edifici crollati per i quali & possibile avviare direttamente il recupero delle macerie;

B. Edifici crollati per i quali & necessario procedere il recupero delle macerie da attivita di
disgregazione/frantumazione;

C. Edifici danneggiati per i quali & necessario procedere con la demolizione e la successivo recupero
delle macerie;

D. Edifici ricadenti nei casi precedenti per i quali I'intervento & subordinato da opera di messa in
sicurezza preventiva.

Con la conversione del DL 189/16 viene introdotta la possibilita di procedere, nel rispetto delle procedure ivi
indicate, alla rimozione ed al trattamento delle macerie presenti nell'impronta in pianta degli edifici privati;
tale circostanza viene segnalata all’interno di tale piano sotto il profilo tecnico rimandando le analisi relative
ai prioritari interessi pubblici perseguibili alla successiva fase di programmazione degli interventi.

In relazione alle mutate condizioni ed alla notevole dinamicita della situazione del cratere, all'obiettivo
principale si accosta I'opportunita di massimizzare I'attivita di demolizione e conseguente recupero delle
macerie nonché del recupero delle macerie presenti concentrando lo studio all'individuazione di “quadranti”
di edifici all'interno di Lotti sfalsati temporalmente per il raggiungimento dei fini definiti dall’'unita di
coordinamento dei COI di Accumoli-Amatrice; viene quindi ritenuta soluzione d’ottimo quella di prevedere
sin d’ora I"accostamento delle attivita di demolizione con la conseguente rimozione delle macerie — in linea
con il panorama legislativo vigente — al fine di massimizzare I'attivita operativa ed il raggiungimento dei
risultati. ’

Si evidenzia che I'applicazione del DL 189/16 in materia di rimozione delle macerie anche derivate dalla
demolizione degli edifici e posizionate in corrispondenza delle proiezioni degli edifici rappresenta, nell’ottica
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della ricostruzione e del superamento della crisi, un evidente obiettivo positivo e necessario da raggiungere
in quanto la sua concreta attuazione interverrebbe sulla sfera psicologica della popolazione favorendo la
cancellazione dei simboli della distruzione operata dal sisma attenuando, giorno dopo giorno, il ricordo degli
eventi ed interverrebbe favorevolmente sulle attivita di ricostruzione avviate con I'Ufficio speciale per la
ricostruzione.

Si evidenzia che il capoluogo amatriciano, attualmente, & zona rossa e che I'ingresso in zona rossa & stato
procedurizzato attraverso la Circolare DPC prot. N. UC/TERAG 16/0016019 del 2.3.2017 ed il successivo
recepimento a livello di COI e quindi di Comune.

Pertanto, gli itinerari vengono rimodulati nelle seguenti categorie:

— Categoria 1: situazioni trattabili ordinariamente (Caso A);
— Categoria 2: situazioni non categoria 1 e non categoria 3 (Casi B e C);
— Categoria 3: situazioni trattabili non ordinariamente (Caso D).

Tutte le operazioni previste sono eseguite dall’esecutore delle operazioni ed il trattamento delle macerie &
previsto nella seguente modalita:

— Categoria 1: la rimozione delle macerie & direttamente attuabile. Sono necessari mezzi di movimento
terra ed autocarri per il trasporto al sito temporaneo;

— Categoria 2: la rimozione delle macerie & accompagnata da opera di demolizione/frantumazione. Sono
necessari mezzi di movimento terra unitamente a mezzi equipaggiati per la demolizione ed autocarri per
il trasporto al sito temporaneo;

— Categoria 3: la rimozione delle macerie e/o demolizione/frantumazione & preceduta dall’esecuzione di
opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.

Gli itinerari vengono previsti sulla base di una suddivisione del territorio del capoluogo finalizzata a:

— Minimizzare le interferenze fra esecutori con particolare riferimento alla viabilita dei mezzi;
— Massimizzare la contemporaneita delle operazioni senza pregiudicare la sicurezza.

La suddivisione viene resa in Allegato 1 dove sono individuate le quattro aree di seguito descritte secondo la
sequenza temporale definita dai lotti.

— |lotto — aree di avvio del piano macerie (quadrante A e quadrante B);
o Quadrante A: aree a ridosso di corso Umberto |;
o Quadrante B: aree a ridosso di via dei bastioni e via F. Grifoni;
— lllotto — aree da trattare immediatamente a seguito del lotto | (quadrante C e quadrante D);
o Quadrante C: aree a ridosso di via dei tiratori;
o Quadrante D: aree a ridosso di via nibbi.

Di seguito, per ciascun quadrante, viene elencata la viabilita prevista al fine di minimizzare le interferenze. Ai
fini della effettiva esecuzione degli interventi in fase operativa (per ciascun lotto), I'esecutore
particolarizzera, nel dettaglio, gli aspetti della sicurezza verificando in concreto le indicazioni fornite dal
presente piano includendo, inoltre, tutti gli aspetti di cui alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo
IV DLgs 81/08).




: Lotto | ]
Quadrante A Quadrante B
Corso Umberto | Via Luigi Spinosi
Tratti di viabilita secondaria perpendicolari a Corso | Via Cola
Umberto |
Via della Marina
Via dei Bastioni
Via F. Grifoni
Via Costanzo Angelini
Lotto Il
Quadrante C Quadrante D
Via dei Tiratori Via Antonio Nibbi
Via Garibaldi Via Conte Caponi
Via Piersilvestro Leopardi Via Teatro Vecchio
Via Nicola Rosei Via San Francesco
Via Roma Via Madonna della Porta
Corso Umberto | (tratto nord) _ Via della Madonnella
Corso Umberto | (tratto sud)

L'esecutore affidatario del quadrante, preventivamente, definira il progetto con cui conseguire I'obiettivo
delineando l'esatta sequenza degli interventi classificando gli itinerari (IC1, 1C2 ed IC3) in relazione alla
propria capacita operativa ed alla soluzione piu affidabile in termini di risultato atteso e sicurezza. Tale
progetto, completo degli aspetti della sicurezza e del coordinamento con I'esecutore dell’altro quadrante,
verra messa a disposizione del Comune in occasione dell’applicazione della procedura per I'ingresso in zona
rossa.

Piano di Azione

Tenendo in considerazione la necessaria partecipazione della popolazione a tali attivita, visti i tragici eventi
che hanno colpito la popolazione sotto il profilo psicologico e materiale, I'attivita finalizzata a conseguire
I'obiettivo della definitiva messa in sicurezza della zona rossa del capoluogo potra essere intrapresa
combinando i seguenti aspetti di base:

Pianificazione dei tratti stradali da liberare ed indicazione dell’Itinerario di Categoria (IC);
Attivita di informazione preventiva alla popolazione;

Attivita di rimozione delle macerie dai tratti stradali di cui alla pianificazione;

Gestione dei rinvenimenti durante I'attivita di rimozione;

Consuntivazione dell’attivita svolta.

A S

Gli elementi base verranno definiti a livello strategico (COI) e combinati a livello tattico dal soggetto esecutore
(sul posto).

Pianificazione

Sulla base dello stato di fatto I'esecutore definira il cronoprogramma degli interventi specificando per
ciascuno la categoria di itinerario (IC). Il Comune, in funzione del cronoprogramma, ricostruira la sequenza
dei civici anche nei casi di edifici crollati.




Informazione preventiva alla popolazione

Il cronoprogramma consentira anche la programmazione delle attivita relative alla informazione della
popolazione al fine di soddisfare le legittime aspettative in materia. La necessaria partecipazione della
popolazione alle attivita sara prevista consentendo lo stazionamento degli aventi diritto (proprietari e titolari
di diritti reali sugli edifici interessati dall’attivita) in aree ragionevolmente sicure da cui sara possibile la
visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione macerie dal nastro stradale. Tali
informazioni verranno diffuse attraverso avvisi pubblici da parte del Comune di Amatrice.

Recupero e rimozione delle macerie

In funzione della tipologia di Itinerario di Categoria (IC) e delle indicazioni emergenti dalle analisi sulla
sicurezza dei lavoril’esecutore applichera le proprie specifiche procedure di lavoro. Particolare riguardo verra
posto alla classificazione, in sito, delle macerie (A, B, C) ed al relativo trattamento (Classificazione A e
Classificazione B: conservazione secondo procedura DICOMAC, Classificazione C: conferimento a sito
temporaneo per successivo trattamento secondo procedura DICOMAC). Il personale sul posto, nei casi di
classificazione A e B, individuera I'ubicazione esatta dell’elemento classificato (p. es. strada e numero civico,
indicazione della denominazione dell’edificio da cui proviene, etc.) consentendo di collegare I'elemento
classificato con I'esatta ubicazione dell’edificio di provenienza. Tali dati dovranno essere registrati su apposita
modulistica apposta in maniera stabile sugli elementi rinvenuti. Di tali dati verra restituita documentazione
fotografica e copia della modulistica apposta sugli elementi stessi. Per le macerie di tipo B si prevede la
localizzazione post rinvenimento in siti connessi al centro abitato di provenienza. Per le macerie di tipo A si
prevede I'individuazione di idonei siti di concentro fra Amministrazione Comunale e MIBACT.

Ad ogni modo tutte le pietre lavorate devono essere recuperate, catalogate, etichettate con I'edificio di
provenienza e stoccate nelle aree individuate per la loro conservazione e gestite dalla Regione Lazio.

Gestione dei rinvenimenti durante I'attivita di recupero e rimozione

Nel caso di rinvenimento beni ed effetti personali nelle operazioni di recupero delle macerie in
corrispondenza del nastro stradale si procedera continuando ad applicare la procedura in atto e consolidata
di seguito richiamata.

Gli operatori aprono progressivamente il fronte eseguendo, indicativamente, operazioni di “de-
compattazione” e “pettinatura” delle macerie attraverso escavatore piccolo (p. es. 50-60 q.li) e successive
operazioni di recupero con pala gommata che muove il contenuto raccolto dalla benna verso il mezzo di
trasporto messo a disposizione degli operatori. Nelle operazioni di de-compattazione e pettinatura delle
macerie i beni ed effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal
personale operatore il quale avra cura di annotare il luogo di rinvenimento (p. es. annotando il numero civico,
I"edificio in corrispondenza del quale € avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che
consenta al Comune/CC di associare il bene ritrovato al proprietario). Nel caso di beni ed effetti personali
non divalore gli stessi devono essere consegnati al Comune attraverso il Geom. Danilo Salvetta, coordinatore
per il recupero e la movimentazione delle macerie. Nel caso di beni ed effetti personali di valore, il loro
recupero deve avvenire alla presenza di personale CC i quali prenderanno in custodia gli stessi e redigeranno
gli atti necessari.

Potranno essere prese in considerazione anche ulteriori operazioni di vaglio e cernita dopo il recupero, in sito
definito ed alla presenza degli aventi diritto, comunque prima del caricamento dei mezzi per il trasporto delle
stesse verso il sito di deposito temporaneo per il trattamento. '




Consuntivazione dell’attivita svolta

Al termine di ciascuna giornata il coordinatore del Comune, raccolti tutti i dati dai soggetti coinvolti, redige e
pubblica il consuntivo dell’attivita (nel rispetto dell'informazione e partecipazione della popolazione)
unitamente alla programmazione per il giorno successivo. Il consuntivo delle operazioni svolte saranno
fornite al coordinatore del Comune da parte dell’esecutore delle operazioni, il quale specifichera, oltre ai dati
quantitativi del materiale recuperato/trasportato, i beni rinvenuti e trattati.

Programmazione e controllo

Tutte le informazioni vengono impiegate, dal soggetto esecutore, al fine della schedulazione degli interventi
(programmazione e cronoprogramma) e del controllo degli impegni assunti.

Il Comune, sui dati raccolti, operera una funzione di archiviazione, programmazione e controllo finalizzato a
rendere aderente il cronoprogramma dei lavori con gli avvisi pubblici necessari alla partecipazione da parte
della popolazione.
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