


COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



OGGETTO: GESTIONE DELLE MACERIE DI AMATRICE: resoconto e programmazione attività.

AVVISO PUBBLICO N. 16

SI RENDE NOTO

che alla data odierna le attività di sgombero delle macerie invadenti le vie pubbliche site all'interno del Centro abitato di Amatrice Capoluogo hanno avuto la progressione seguente:

- CORSO UMBERTO I: ultimato;
- VIA GRIFONI: ultimata;
- VIA DEI BASTIONI: partendo da "piazza Cavalieri di Vittorio Veneto" si è arrivati in corrispondenza dell'innesto con Via Luigi Spinosi;
- VIA ROMA: partendo da Via dei Bastioni si è arrivati all'innesto con Corso Umberto I;
- PIAZZA SAN FRANCESCO: è stata parzialmente sgombrata ad eccezione dell'area sottostante la Chiesa di San Francesco e dell'edificio "ex-Pretura";
- VIA COLA: a partire dall'innesto con Via Roma si è arrivati all'innesto con Via Madonna della Porta;
- VIA ANTONIO NIBBI: a partire da Via Madonna della Porta si è arrivati al civico n.11, risalendo verso Via Roma, e poco oltre la Chiesa dell'Immacolata Concezione scendendo verso Via della Madonnella;

che in data 24.01.2017 sono riprese le attività di rimozione macerie, dopo l'interruzione causata dalle condizioni meteo avverse;

in particolare si è dato inizio alle dette attività nelle seguenti vie:

- Piazza Augusto Sagnotti;
- Via della Marina;

che si prevede di iniziare Via di Porta Castello

che nel corso di tali operazioni non sono stati rinvenuti beni di sorta;

che nei prossimi giorni le attività si inoltreranno ulteriormente per sgomberare definitivamente:

- a) Via dei Bastioni (rimane sospesa in attesa delle attività di messa in sicurezza: demolizione fabbricati pericolanti);
- b) Via Cola (dall'innesto con Via Madonna della Porta con quello di Via della Marina);
- c) Via Antonio Nibbi;
- d) Piazza Augusto Sagnotti;

Amatrice, li 25.01.2017

il referente e coordinatore comunale

F.to Geom. Danilo Salvetta