


COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



OGGETTO: GESTIONE DELLE MACERIE DI AMATRICE: resoconto e programmazione attività.

AVVISO PUBBLICO N. 33

SI RENDE NOTO

che alla data odierna le attività di sgombero delle macerie invadenti le vie pubbliche site all'interno del Centro abitato di Amatrice Capoluogo hanno avuto la progressione seguente:

- CORSO UMBERTO I: ultimato;
- VIA GRIFONI: ultimata;
- VIA DEI BASTIONI: ultimata;
- VIA ROMA: ultimata;
- PIAZZA SAN FRANCESCO: ultimata;
- VIA COLA: a partire dall'innesto con Via Roma si è arrivati all'innesto con Via Madonna della Porta; dall'innesto di Via Madonna della Porta si è arrivati sotto il Campanile della ex-Chiesa di Sant'Emidio; si è altresì sgomberata la parte terminale in corrispondenza con l'innesto di Via della Marina e da questa fino al civico 51;
- VIA DELLA MARINA: ultimata;
- VIA ANTONIO NIBBI: ultimata;
- PIAZZA AUGUSTO SAGNOTTI: sono state rimosse le macerie incombenti sull'angolo di Via Alfredo Muzii;
- VIA CONTE CAPONI: ultimata;
- VIA TEATRO VECCHIO da Via madonna della Porta si è arrivati fino all'innesto con Via Roma;
- VIA DELLA MADONNELLA: ultimata;
- VIA DEI TIRATORI: è stata ultimata;
- VIA NICOLA ROSEI: è stata ultimata;
- VIA PIERSILVESTRO LEOPARDI: ultimata;
- VIA GARIBALDI: è stata ultimata;
- VIA COSTANZO ANGELINI: ultimata;
- VIA PIERSILVESTRO LEOPARDI: ultimata;
- VIA LUIGI SPINOSI: ultimata;
- VIA CHIASSOLO SAN GIUSEPPE: ultimata

che nel corso di tali operazioni i pochi beni rinvenuti sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari;

che i beni di valore sono stati prelevati dai Carabinieri;

STANTE QUANTO SOPRA, SI RITIENE CHE LE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLA VIABILITA' INTERNA ALLA ZONA ROSSA DI AMATRICE, ESEGUITE CON GRANDE IMPEGNO DA PARTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SIANO STATE COMPLETATE.

Amatrice, li 05.06.2017

il referente e coordinatore comunale F.to Geom. Danilo Salvetta